

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА КАПИТАЛЬНЫХ И ДОЛГОСРОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ ОАО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА" ЗА 2015 ГОД

тыс. руб.

Код строки	Наименование групп объектов капитальных и долгосрочных финансовых вложений	Объем незавершенного строительства на 1 января текущего года	Фактический объем капитальных и долгосрочных финансовых вложений по отношению к ключевым показателям												Ввод ОФ на конец отчетного периода текущего года	Объем незавершенного строительства на конец отчетного периода текущего года	Источники финансирования капитальных и долгосрочных вложений				
			Всего				1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.				Амортизация	Прибыль	Специбазис	Плата за техническое присоединение (Настоящий Приказ РФ № 1314 от 30.12.2013)	Другие...
			годовой план	план отчетного периода	факт отчетного периода	Процент выполнения	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Всего по Обществу	170 442,16	548 972,28	548 972,28	588 598,78	107,22	1 435,71	1 435,71	50 187,78	54 369,88	329 934,02	333 160,63	167 414,78	199 632,56	567 847,64	191 193,31	367 086,01	177 436,12	0,00	44 076,65	0,00
1.	Машины и оборудование	0,00	87 206,63	87 206,63	87 654,76	100,87	0,00	0,00	1 882,62	1 892,82	14,00	14,00	65 300,01	65 748,14	87 654,76	0,00	32 875,16	34 779,61	0,00	0,00	0,00
1.1.	Автотранспорт	0,00	2 171,59	2 171,59	2 202,34	101,42	0,00	0,00	462,67	462,67	14,00	14,00	1 694,92	1 725,67	2 202,34	0,00	0,00	2 202,34	0,00	0,00	0,00
1.2.	Мебель	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛЮ!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Хозяйственное оборудование и инвентарь	0,00	1 429,95	1 429,95	1 429,95	100,00	0,00	0,00	1 429,95	1 429,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429,95	0,00	0,00	1 429,95	0,00	0,00	0,00
1.4.	Компьютеры	0,00	30 501,43	30 501,43	30 420,47	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 501,43	30 420,47	30 420,47	0,00	0,00	30 420,47	0,00	0,00	0,00
1.5.	Оргтехника	0,00	720,00	720,00	726,85	100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	726,85	726,85	0,00	0,00	726,85	0,00	0,00	0,00
1.6.	Оборудование для эксплуатации газового хозяйства	0,00	32 383,67	32 383,67	32 875,15	101,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 383,67	32 875,15	32 875,15	0,00	32 875,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Оборудование связи и передачи данных	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛЮ!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Специальное оборудование и охранные системы	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛЮ!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Проектно-исследовательские работы	53 464,27	54 817,03	54 817,03	60 813,28	110,94	400,45	400,45	7 881,06	8 900,06	32 558,40	33 055,27	18 977,13	17 557,50	0,00	110 884,81	51 923,55	1 355,53	0,00	7 534,20	0,00
3.	Новое строительство	68 685,13	300 454,11	300 454,11	334 189,85	111,23	700,44	700,44	22 072,24	25 201,09	212 860,38	217 926,37	84 821,05	90 381,96	335 752,17	70 365,16	215 950,75	81 696,84	0,00	38 542,45	0,00
4.	Реконструкция	48 282,77	126 392,36	126 392,36	125 838,75	99,96	334,82	334,82	18 239,71	18 273,98	84 501,24	81 264,99	23 316,59	25 064,96	164 336,56	10 143,34	66 336,55	59 502,20	0,00	0,00	0,00

Код строки	Наименование группы объектов капитальных и долгосрочных финансовых вложений	Объем незавершенного строительства на 1 января текущего года	Фактический объем капитальных и долгосрочных финансовых вложений по отношению к плановым показателям												Ввод ОФ на конец отчетного периода текущего года	Объем незавершенного строительства на конец отчетного периода текущего года	Источники финансирования капитальных и долгосрочных вложений					
			Всего				1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.				Амортизация	Прибыль	Специалблага	Плата за техническое присоединение (Постылюл. Прям. РФ № 1314 от 30.12.2013)	Другие...	
			годовой план	план отчетного периода	факт отчетного периода	Процент выполнения	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								
5.	Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочие объекты недвижимости	0,00	102,14	102,14	102,14	100,00	0,00	0,00	102,14	102,14	0,00	0,00	0,00	0,00	102,14	0,00	0,00	102,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛЮ!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Долгосрочные финансовые вложения	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛЮ!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* - неиспользованный источник финансирования прошлых лет указать отдельно - в столбце ("Другие...")

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»
- управляющей организации ОАО "Газпром газораспределение Уфа"


А.А. Ахметшин

Исполняющий обязанности главного инженера ОАО "Газпром газораспределение Уфа"


Е.Н. Швецов

Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО "Газпром газораспределение Уфа"


У.М. Мустафин

Главный бухгалтер ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»
- управляющей организации ОАО "Газпром газораспределение Уфа"


Н.В. Габбасова

Исполнитель:
Юсупов Ильмир Ильминович
ведущий инженер производственного отдела
8 (347) 229-90-22 доб. 1055
ilymir@gaz-sevur.ru

